


УТВЕРЖДАЮ.
 Директор МБОУ
 «Западнодвинская СОШ №2»:

 С.Н.Иванова
 Пр.№96 от 30.12.2022 г.

План мероприятий по реализации проекта «Школьная инициатива»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
|-------|---|-----------------|--|
| 1. | Проведение собрания педагогического коллектива с привлечением представителя Отдела образования | 30.12.22 | Иванова С.Н., директор школы |
| 2. | Утверждение руководителем ОО состава рабочей группы с определением ответственных за информационное сопровождение, работу Школьного инициативного советом, проведение рейтингового голосования | 30.12.22 | Иванова С.Н., директор школы |
| 3. | Создание Школьного инициативного Совета | 30.12.22 | Егорова В.И., зам.директора по ВР |
| 4. | Утверждение плана реализации проекта в ОО | 30.12.22 | Иванова С.Н., директор школы |
| 5. | Создание страницы на сайте ОО | 09.01.23 | Кирыгина Т.А., зам.директора по информатизации |
| 6. | Проведение классных часов и уроков финансовой грамотности | 09-13.01.23 | Классные руководители, Хохлова Н.В., учитель истории |
| 7. | Сбор идей от классов | 12.01.23 | Школьный инициативный совет |
| 8. | Обсуждение идей на заседании инициативной группы по ОО | 12.01.23 | Школьный инициативный совет |
| 9. | Информационная кампания от каждого класса | 13.01.23 | Егорова В.И., зам.директора по ВР |
| 10. | Конкурс проектов в ОО | 16.01.23 | Егорова В.И., зам.директора по ВР |
| 11. | Рейтинговое голосование, подведение итогов | 16.01.22 | Егорова В.И., зам.директора по ВР, школьный инициативный совет |
| 12. | Подготовка и подача заявки на муниципальный этап | 17.01.23 | Егорова В.И., зам.директора по ВР, школьный инициативный совет |
| 13. | Участие в муниципальном этапе конкурса проектов | 27.01.23 | Егорова В.И., руководитель проекта |
| 14. | Разработка дорожной карты по реализации проекта | 01-31.05.23 | Иванова С.Н., директор школы |
| 15. | Работа с поставщиками по поставке оборудования и | 01.06 - | Иванова С.Н., |

| | | | |
|-----|--|----------|---------------------------------|
| | материалов для реализации проекта и работа по дооборудованию актового зала | 30.07.23 | директор школы |
| 16. | Торжественное открытие обновленного актового зала | 01.08.23 | Иванова С.Н., директор школы |